

AF19

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI



CHRONOGRAMME


TITRE : PLAN D'ACTION KM
 Durée : sept - nov 2019
 Partenaires :

Ordre	Designation des activites	Responsable	accompagne(e)	sep/19			okt/19			nov/19			dec/19			jan/20			feb/20			Observations
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	
8	Elaboration d'un plan d'action KM (resp. KM + OBU)	resp. KM	OBU	x																		
9	Formation le BN dans le KM																					
10	- Formation CP du BN dans les objectifs, les méthodes et les outils de KM		OBU	x																		
11	- Présentation fiche Réunion de coordination (resp. KM)	resp. KM																				
12	• 'L'identité de l'organisation'							x														
13	• 'Caritas comme organisation apprenante et le KM'								x													
14	• 'La logique du cycle d'un projet et du cadre logique'									x												
15	• 'critères d'éligibilité'										x											
16	• ...											x										
17	- Intégrer l'utilisation des fiches dans les missions de CP	CP BN						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
18	- Évaluer utilisation fiches au sein du BN		OBU																			
19	- Élaborer un lexique par fiche technique pour compléter les fiches techniques	resp. KM																				
20	- Élaborer nouvelles fiches																					
21	- Evaluer et ajuster le plan d'action	resp. KM	OBU																			
22	Constituer l'équipe KM dans le réseau (noyaux)																					
23	- Réinitier l'équipe au niveau du BN (SEN, resp. KM, resp. RC)							x														
24	- Établir les TdR pour les points focaux KM dans le BN et les diocèses	resp. KM	OBU					x	x	x												
25	- Envoyer un mail au SEN et CP sur les obj. et outils de KM (resp. KM)	SED								x												
26	- Former CP des dans les objectifs, les méthodes et les outils de KM																					
27	- Organiser une évaluation des fiches techniques pendant les ateliers SED et CP	resp. KM	OBU																			
28	- Repérer les formations et publications	CP BN																				
29	Disséminer les fiches techniques																					
30	- reorganiser google drive	resp. KM	OBU																			
31	- copier et plastifier les fiches	resp. KM																				
32	- distribuer les copies des fiches	resp. KM																				
33	- disséminer des formations et des lexiques	resp. KM	OBU																			
34	- disséminer les lexiques	resp. KM																				



programmé x
 réalisé
 en retard
 pas réalisé



	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB			
2		CHRONOGRAMME	TITRE:	PLAN DE FORMATION																																																			
3			Durée:																																																				
4			Partenaires:																																																				
6	Designation des activites	Public cible	Partenaire	sept/19	okt/19	nov/19	dec/19	jan/20	febr/20	mrt/20	apr/20	mei/20	jun/20	jul/20	aug/20	Observations																																							
8	KM			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
9	- principes, méthodes et outils de KM (fiches techniques)	BN, SED et CP CD	OBU																																																				
11	Gestion des projets																																																						
12	- rapportage	CP BN, CP CD	OBU																																																				
13	- écriture du projet	CP BN, CP CD	OBU																																																				
14	- monitoring et évaluation d'un projet	CP BN, CP CD	OBU																																																				
16	Finances																																																						
17	- comptabilité et gestion financière	financiers CD	CRS																																																				
18	- Bonane	financiers CD	exper externe																																																				
19	- politique de passation des marchés	financiers CD	CRS																																																				
21	Innovation																																																						
22	- recherche-action	CP BN, CP CD	OBU																																																				
23	- localisation	SEDs	OBU																																																				
25	Ressources Humaines																																																						
27	Gouvernance																																																						
28	- rôles et responsabilités du CA	CA	APPROCHE / OBU																																																				
29	- les normes de gestion de CI	CA, BN, SED	APPROCHE																																																				